



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад № 18 «Колосок» станицы Прочноокопской  
муниципального образования Новокубанский район

# Оптимизация организации рабочего места узких специалистов с использованием системы бережливого производства

ст. Прочноокопская

# Паспорт проекта

## Реализация и внедрение бережливых технологий в работу с родителями «Родительская почта «Колосок знает всё!»»



### Паспорт проекта «Оптимизация организации рабочего места узких специалистов с использованием системы бережливого производства»

1. Входящие данные в рамках проекта			2. Обоснование выбора	
Заказчик проекта:	Глебова Е.Н., заведующий МДОБУ № 18		1. Длительные временные затраты на поиск необходимой документации, дидактического материала. 2. Неравномерное расписание вещей на рабочем месте. 3. Загромождение рабочего места.	
Периметр проекта:	МДОБУ № 18			
Границы проекта:	МДОБУ № 18			
Владелец проекта:	Юрченко М.В., старший воспитатель МДОБУ № 18			
Руководитель проекта:	Глебова Е.Н., заведующий МДОБУ № 18			
Команда проекта:	Администратор проекта – Чувашова Е.А. Руководитель рабочей группы, Кружководцы Ю.В. ответственный за информатизацию, ответственный за участие технологических процессов, за информационное обеспечение и СМИ, за визуализацию и стандартизацию процессов – Соколинено П.М.			
3. Цели и планируемый эффект			4. Ключевые события проекта	
Наименование цели	Точный индикатор	Целевой индикатор	1. Старт проекта - 04.04.2022	
Сокращение временных затрат на поиск необходимой документации и дидактического материала, мин.	60 мин	20 мин	2. Картирование процесса - с 13.04.2022 по 20.04.2022	
Результат: 1. Сокращение временных затрат на поиск необходимой документации, дидактического материала. 2. Стандартизация рабочего места в системе хранения.			3. Внедрение изменений с 25.04.2022 по 06.05.2022	
			4. Мониторинг изменений с 16.05.2022 по 23.05.2022	
			5. Отчет о завершении и предоставление результатов проекта - с 01.06.2022	

Руководитель проекта

Юрченко М.В.

# Команда проекта



Глебова Екатерина Николаевна,  
заведующий МДОБУ № 18 – **РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА**



Юрченко Мария Валерьевна,  
старший воспитатель – **владелец  
процесса**



Чичканова Евгения Александровна,  
педагог-психолог – **администратор  
проекта**




Круподерова Юлия Владимировна,  
учитель-логопед – **руководитель  
рабочей группы**



Скиданенко Полина Мариовна,  
учитель-логопед – **ответственный за  
информатизацию, за улучшение  
технологических процессов, за  
информационное обеспечение и  
СМИ, за визуализацию и  
стандартизацию процессов**

# Карта текущего состояния процесса




# Пирамида проблем

Федеральный уровень

Региональный уровень


Местный уровень



**Проблема:** несистематизированное хранение рабочей и отчетной документации, отсутствие системы хранения дидактического материала, лишние перемещения по кабинету, загромождение рабочего места.

**Первопричина:** отсутствие системы хранения документации дидактического материала, нерациональное расположение вещей на рабочем месте.

# Карта целевого состояния процесса



# План мероприятий по устранению проблем

№ п/п	Проблема	Причины	Мероприятие, направленное на решение проблемы	Ответственный	Срок
1	<i>Несистематизированное хранение рабочей и отчетной документации</i>	Отсутствие системы хранения рабочей и отчетной документации	Поиск и доработка одной из систем хранения документации. Оформление папок, лотков, накопителей для хранения документации. Визуализация зон хранения.	Старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед	11.04.2022г.
2	<i>Отсутствие системы хранения дидактического материала</i>	Несистематизированное хранение в кабинете методического материала	Оформление папок, лотков, накопителей, контейнеров, коробов и пр. для хранения дидактического материала. Визуализация зон хранения.	Педагог-психолог, учитель-логопед	25.04.2022г.
3	<i>Загромождение рабочего места</i>	Нерациональное расположение вещей на рабочем месте	Стандартизация рабочего места.	Педагог-психолог, учитель-логопед	11.05.2022г.

# Достигнутые результаты

60 минут



Было

20 минут



Стало



# Визуализация

«Было»



«Стало»



# Визуализация

«Было»



«Стало»



**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

**ст. Прочноокопская**