



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад № 18 «Колосок» станицы Прочноокопской  
муниципального образования Новокубанский район

# Реализация и внедрение бережливых технологий в группе детей старшего дошкольного возраста

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

## «РЕАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОБУ № 18  
Глебова Е.Н.  
03.10.2022 г.



Карточка ПСР-проекта «Реализация и внедрение бережливых технологий в группе детей старшего дошкольного возраста»

| 1. Вовлеченные лица в рамках проекта   |  |                   | 2. Обоснование выбора  |
|--|--|-------------------|--|
| Заслуженный проекта:   | Глебова Е.Н., заведующий МДОБУ № 18  |                   | 1. Упорядочивание режима дня<br>2. Упорядочивание учебного процесса<br>3. Сокращение времени на поиск нужного  |
| Периметр проекта:  | МДОБУ № 18   |                   |  |
| Границы процесса:  | МДОБУ № 18   |                   |  |
| Владелец процесса:   | Глебова Е.Н., заведующий МДОБУ № 18  |                   |  |
| Руководитель проекта:  | Юрченко М.В., старший воспитатель МДОБУ № 18   |                   |  |
| Команда проекта:   | Администратор проекта - Башарина Е.П.<br>Руководитель рабочей группы, Учитель И.А. - ответственный за информатизацию, ответственный за улучшение технологических процессов, за информационное обеспечение и СМИ, за визуализацию и стандартизацию процессов - Кочарин К.А. |                   |  |
| 3. Цели и плановый эффект  |  |                   | 4. Ключевые события проекта  |
| Наименование цели  | Текущий индикатор  | Целевой индикатор | 1. Старт проекта - 03.10.2022<br>2. Картирование процесса - с 03.10.2022 по 31.10.2022   |
| Сокращение времени протекания процесса, мин.   | 4x10 мин   | 2x25 мин          |  |
| Результат:<br>1. Сокращение времени на организацию детей в течение дня.<br>2. Эффективная образовательная деятельность.<br>3. Воспитание в детях аккуратного и бережливого отношения к вещам.<br>4. Сокращение времени на поиск нужного. |  |                   | 3. Внедрение улучшений с 31.10.2022 по 28.11.2022<br>4. Мониторинг улучшений с 28.11.2022 по 19.12.2022<br>5. Отчет о завершении и предоставление результатов проекта - с 26.12.2022 |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_



Юрченко М.В.

# Команда проекта



Юрченко Мария Валерьевна, старший воспитатель –  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



Глебова Екатерина Николаевна,  
заведующий МДОБУ № 18 –  
владелец процесса



Башарина Екатерина Петровна,  
воспитатель – администратор  
проекта




Ушакова Инна Александровна,  
воспитатель – руководитель рабочей  
группы



Кочарян Кристина Аркадевна,  
воспитатель – ответственный за  
визуализацию и стандартизацию  
процессов

# Карта текущего состояния процесса




# Пирамида проблем

Федеральный уровень

Региональный уровень

Местный уровень



- **Проблема:** трата времени на поиск ненужного, большой объем словесных инструкций, сложности при запоминании последовательности поставленных задач, трудности при планировании дня
- **Первопричина:** отсутствие формы планирования детьми деятельности на день, навыков планирования

# Карта целевого состояния процесса



# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ

| № п/п | Проблема                            | Причины   | Мероприятие, направленное на решение проблемы | Ответственный       | Срок         |
|-------|-------------------------------------|---|---|---------------------|--------------|
| 1     | Упорядочивание режима дня           | Длительность процесса уточнения данных за счет «растянутого» по времени прихода детей. Трудности при планирования дня | Создание стенда «Мой режим дня»               | Старший воспитатель | 24.10.2022г. |
| 2     | Упорядочивание учебного процесса    | Сложности при запоминании последовательности поставленных задач; большой объем словесных инструкций                   | Создание схем с использованием «Инфографики»  | Воспитатели группы  | 21.11.2022г. |
| 3     | Сокращение времени на поиск нужного | Несоблюдение порядка, трата времени на поиск нужного  | Внедрение системы 5 S                         | Воспитатели группы  | 19.12.2022г. |




# Достигнутые результаты

4 часа 30 минут



Было



2 часа 25 минут



Стало



# Визуализация

«Было»



«Стало»





# Визуализация

«Было»



«Стало»



**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

**ст. Прочноокопская**