



**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад № 18 «Колосок» станицы Прочноокопской  
муниципального образования Новокубанский район**

## **Оптимизация процесса сбора информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников ДОУ**

# Паспорт проекта

## Оптимизация процесса сбора информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников ДОУ



Карточка ПСР-проекта «Оптимизация процесса сбора информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников ДОУ »

1. Вовлеченные лица в рамках проекта			2. Обоснование выбора	
Заказчик проекта:	Глебова Е.Н., заведующий МДОБУ № 18		1. Длительный процесс сбора информации. 2. Ручной подсчет данных. 3. Отсутствие на рабочем месте.	
Периметр проекта:	МДОБУ № 18			
Границы процесса:	от получения запроса и предоставления информации о посещаемости и заболеваемости воспитанники до отправки информации в соответствии с запросом.			
Владелец процесса:	Глебова Е.Н., заведующий МДОБУ № 18			
Руководитель проекта:	Юрченко М.В., старший воспитатель МДОБУ № 18			
Команда проекта:	Администратор проекта - Халкина М.Ф. Руководитель рабочей группы - Сыровяжикова Н.В. ответственный за информатизацию, ответственный за улучшение технологических процессов, за информационное обеспечение и СМИ, за визуализацию и стандартизацию процессов - Мисюра Э.В.			
3. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта	
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1 Старт проекта - 10.02.2021 2 Картирование процесса - с 10.02.2021 по 24.02.2021	
Сокращение времени протекания процесса, мин.	1ч15мин	20 мин		
Результат: 1. Сокращение времени протекания процесса сбора и обработки информации о посещаемости и заболеваемости воспитанников. 2. Оптимизация рабочего времени участников процесса. 3. Создана и внедрена в работу электронная Google таблица "Ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников".			3 Внедрение улучшений с 24.02.2021 по 15.03.2021 4 Мониторинг улучшений с 15.03.2021 по 31.03.2021 5 Отчет о завершении и предоставление результатов проекта - с 01.04.2021	

Руководитель проекта

Юрченко М.В.

# Команда проекта



Юрченко Мария Валерьевна, старший воспитатель -  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



Глебова Екатерина Николаевна,  
заведующий МДОБУ № 18 –  
владелец процесса



Халапян Марине Фрунзеевна,  
воспитатель – администратор  
проекта




Сыромятникова Наталья Викторовна,  
воспитатель – руководитель рабочей  
группы



Мисюра Зарина Валерьевна, повар –  
ответственный за информатизацию,  
за улучшение технологических  
процессов, за информационное  
обеспечение и СМИ, за  
визуализацию и стандартизацию  
процессов

# Карта текущего состояния процесса



# Пирамида проблем

Федеральный уровень

Региональный уровень

Местный уровень




- **Проблема:** ручной подсчет данных, отсутствие на месте ответственного специалиста, увеличенная длительность процесса получения ежедневной информации о посещаемости детей
- **Первопричина:** несовершенство процесса сбора информации о ежедневной посещаемости детей в ДОУ

# Карта целевого состояния процесса

Шаг 1

Шаг 2

Старший воспитатель		Воспитатели
Поручение о предоставлении информации о посещаемости и заболеваемости в ДОО.		Воспитатели ежедневно заполняют Google таблицу, (выясняя причину отсутствия родителей) созданную с учетом количества групп, по датам, присутствии, отсутствию по болезни, в которой автоматически ведётся подсчет
Время: 3 мин	Время: 5 мин	

Шаг 4

Шаг 3

Старшая медицинская сестра		Старшая медицинская сестра
Перенос информации либо заполнение бланка и отправка информации в соответствии с запросом (использование Google таблицы)		Анализ полученной информации (используя данные таблицы, подсчет количества детей, отчет по питанию)  (Получение информации заведующим, заместителем заведующего по АХР)
Время: 5 мин	Время: 7 мин	

# План мероприятий по устранению проблем

№ п/п	Проблема	Причины	Мероприятие, направленное на решение проблемы	Ответственный	Срок
1	Длительный период ожидания информации о посещаемости в группах	Растянутый во времени прием детей, несовершенный процесс представления информации от родителей.	Создание групп для родителей в мессенджерах	Воспитатели групп	15.02.2021
2	Ручной подсчет данных	Временные затраты на ручной подсчет собранных данных	Создание электронной Google - таблицы « <u>Ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников</u> »;	Старший воспитатель	01.03.2021
3	Отсутствие на рабочем месте. Загруженность специалиста	Занятость ответственного специалиста срочной работой другого вида	Подключение к единым формам связи посредством <u>Google-таблиц</u>	Воспитатели групп, ст.медсестра, зам.зав.по АХР, заведующий	15.03.2021

# Достигнутые результаты

1 час 13 минут



Было



20 минут



Стало





**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

**ст. Прочноокопская**