

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОБУ №18

Е.Н. Глебова

«10» апреля 2023г.



**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФООП ДО  
в МДОБУ детский сад №18 «Колосок»**

№ П/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Апрель-август 2023	Заведующий
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Апрель-август 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Апрель 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП	Апрель 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФООП»	Май 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФООП	Апрель – август 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Рабочая группа

8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к Непосредственному применению ФОП	Апрель, май, август 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Апрель 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Апрель–май 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
<b>3. Методическое обеспечение</b>			



16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Апрель – август 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Апрель 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В., Рабочая группа
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель – август 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Апрель – август 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В., Рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Апрель-май 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Апрель-июнь 2023	Заведующий Глебова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В. Рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Апрель-август 2023г.	Модератор сайта

26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель-август 2023г.	Педагоги ДОУ
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 июня 2023	Старший воспитатель Сокова Е.В., Модератор сайта
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Глбова Е.Н., Старший воспитатель Сокова Е.В.
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Апрель - август 2023	Заведующий Глбова Е.Н., Заместитель по АХЧ Матюха Е.В.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Рабочая группу
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Глбова Е.Н., Заместитель по АХЧ Матюха Е.В.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий Глбова Е.Н., Заместитель по АХЧ Матюха Е.В.